

Dobre, dnia 03.06.2008

GKI 3410-5-1/08

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały, Wólka Kobylańska gmina Dobre”

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 1655) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały, Wólka Kobylańska gmina Dobre” uprzejmie proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.07.2009r – termin przygotowania dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę wymagany czas na opracowanie map do celów projektowych (dodatkowo dla połowy terenu objętego projektem będą to nowe pomiary), czas wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji celu publicznego, czas opracowania projektu i przeprowadzenia uzgodnień trzeba stwierdzić, że określony termin realizacji zadania 31 stycznia 2009 roku jest na etapie ogłoszenia przetargu niemożliwy do osiągnięcia.

W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1/ Zamawiający podtrzymuje termin zawarty w przetargu. Termin realizacji zamówienia 31 stycznia 2009 roku.