                                                                                      Dobre, dnia 03.06.2008

GKI  3410-5-1/08

               WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały,  Wólka Kobylańska gmina Dobre”

                Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 1655)                   w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowejz przyłączami w miejscowościach  Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały,  Wólka Kobylańska gmina Dobre” uprzejmie proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.07.2009r – termin przygotowania dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Biorąc pod uwagę wymagany czas na opracowanie map do celów projektowych (dodatkowo dla połowy terenu objętego projektem będą to nowe pomiary), czas wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji celu publicznego, czas opracowania projektu i przeprowadzenia uzgodnień trzeba stwierdzić, że określony termin realizacji zadania 31 stycznia 2009 roku jest na etapie ogłoszenia przetargu niemożliwy do osiągnięcia.

W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1/  Zamawiający podtrzymuje termin zawarty w przetargu. Termin realizacji zamówienia 31 stycznia 2009 roku.

